Digi +

Vorstellung & Status

Projektpartner

Dachverein (>30 SU)
Leitung: Maria Nirnsee

Wissenschaft (Soziale Arbeit)
Projektleitung: Alois Huber

Fördergeber (Projektfonds Arbeit 4.0)

arbeit
SOZIALE UNTERNEHMEN
NIEDERÖSTERREICH
Digi

Ablauf


03/2020
07/2020
01/2021
02/2021
09/2021
10/2021
02/2022
Vor-bereitende Erhebungen
Kursblock 1
Evaluation 1
Kursblock 2
Evaluation 2
Erstellung digitaler Unterlagen

Zielgruppen

1) Schlüsselarbeitskräfte

2) Klient*innen

Evaluation 1

Ziele

Digitale Kompetenzen

Widerstände abbauen

Wie?

Umsetzung

Modulare Kurse vor Ort

Digi +

=

Euer Nutzen

Erreichte Unternehmen

Ersttermine

	Soz. Unternehmen	#1	#2	#3
1	GESA Qualifikation			
2	LUNA Frauenprojekt			
3	art/brut center projekt			
4	Beratungsstelle Fair			
5	WUK bio.pflanzen			

	Soz. Unternehmen	#1	#2	#3
6	NESIB Frauen			
7	*fair*wurzelt			
8	Landschaftspflege			
9	lebmit & bunttex	1.3.	8.3.	15.3.
10	GESA SÖB	19.4.	26.4.	3.5.

Folgetermine

Erreichte SAK/KL

	Soz. Unternehmen	SAK	KL
1	GESA Qualifikation	2	8
2	LUNA Frauenprojekt	1	9
3	art/brut center projekt	1	7
4	Beratungsstelle Fair	3	3
5	WUK bio.pflanzen	1	7

	Soz. Unternehmen	SAK	KL
6	NESIB Frauen	1	7
7	*fair*wurzelt	2	5
8	Landschaftspflege	2	4
9	lebmit & bunttex		
10	GESA SÖB		

13 SAK, 50 KL

Block 2
Unternehmen

	Soz. Unternehmen	#1	#2	#3
1	LOK IN			
2	Ökokreis			
3	JOB			
4	unida services			
5	Eibetex			
6	Sozial Aktiv			

	Soz. Unternehmen	#1	#2	#3
7	Emmaus SÖB			
8	Emmaus BBE			
9	Lima			
10	OPM			
11	Hebebühne			

Zwischenbericht



1. Praxiserfahrung!
2. Notwendigkeit bestätigt
3. Projekt funktioniert
4. Zukunftsträchtig

Digi +

Inputs/Fragen